



AVENANT N°1 au marché de travaux notifié le 02/07/2024

Mairie de VEUZAIN SUR LOIRE

(Suivant norme NF 03 001 relatif aux marchés privés)

Entre les soussignés :

De première part,

Maître d'Ouvrage : **MAIRIE DE VEUZAIN SUR LOIRE**

 04 RUE GUSTAVE MARC

 41 150 VEUZAIN SUR LOIRE

De seconde part,

L'entreprise : **DSOM**

 116, rue H. Becquerel - Les Sables de Sary

 45 774 SARAN

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant n°1

Moins-value pour les prestations garde-corps et sorties de toitures non réalisées.

Article 2 – Montant de l’avenant n°1

Total H.T.	- 1 255.45 euros
T.V.A. 20%	- 251.09 euros
Total T.T.C.	- 1 506.54 euros

Article 3 – Nouveaux montants du marché

Marché initial H.T.	5 690.83 euros
Avenant n°1 H.T.	- 1 255.45 euros
Nouveau montant du marché H.T.	4 435.38 euros
T.V.A 20%	887.08 euros
Nouveau montant du marché T.T.C	5 322.46 euros

Article 4 – Modifications

Toutes les autres clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait en 1 exemplaire,
A Blois le : **24/07/2025**

Le Maître d’Ouvrage

L'entrepreneur

